

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 20 Februarie 2019

Axă	Operațiune	Apel	Data lansării	Perioadă depunere		Proiecte depuse			Proiecte respinse/retrase			Nr. proiecte în evaluare	Proiecte contractate			Alocare - mil. lei -	Grad de acoperire			
				Început	Sfârșit	Număr	Valoare totală - mil. lei -	Valoare eligibilă - mil. lei -	Valoare solicitată - mil. lei -	Număr	Valoare totală - mil. lei -		Valoare eligibilă - mil. lei -	Valoare solicitată - mil. lei -	Număr			Valoare totală - mil. lei -	Valoare eligibilă - mil. lei -	Valoare solicitată - mil. lei -
1.1 - Promovarea investițiilor în C&I																				
1	1.1.A	POR/2018/1/1.1.A/1	20.07.2018, 13:30	20.08.2018, 12:00	20.04.2019, 12:00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00%
1	1.1.B	POR/2017/1/1.1.B/1	13.07.2018, 12:00	13.08.2018, 12:00	13.04.2019, 12:00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00%
1	1.1.C	POR/2017/1/1.1.C/1	21.12.2017, 17:00	25.01.2018, 10:00	25.08.2018, 10:00	7	7,22	6,26	5,71	2	1,88	1,69	1,59	5	0	0,00	0,00	0,00	26,15	15,75%
1	1.2	POR/2018/1/1.1/OS 1.2/1, NE și NV				0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nan%
2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial																				
2	2.1.A	POR/2016/2/2.1.A/1	26.05.2016, 15:00	27.07.2016, 12:00	04.05.2017, 12:00	460	477,13	404,76	323,91	160	168,84	141,07	111,08	0	300	307,08	262,48	211,87	247,62	85,95%
2	2.1.B	POR/2/2.1.B/1 - Incubatoare de afaceri	04.12.2017, 17:00	05.02.2018, 12:00	09.07.2018, 12:00	5	145,15	118,36	58,55	2	25,96	21,85	15,63	3	0	0,00	0,00	0,00	86,00	49,91%
2.2 - Extinderea capacităților avansate																				
2	2.2	POR/102/2/2	23.12.2016, 11:00	23.02.2017, 12:00	30.08.2017, 12:00	190	1.122,84	912,95	603,22	47	307,52	231,51	148,57	34	109	618,72	508,62	338,89	382,15	118,97%
2	2.2	POR/2018/2/2.2/2				0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nan%
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice în infrastructurile publice																				
3	3.1.A	POR/2018/3/3.1.A/SISTEME FOTOVOLTAICE/7regiuni				0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00%
3	3.1.A	POR/2016/3/3.1.A/1	15.03.2016, 16:00	16.05.2016, 10:00	16.11.2016, 17:00	7	32,10	30,76	18,46	5	28,52	27,18	16,31	0	2	3,55	3,55	2,13	225,72	18,26%
3	3.1.A	POR/2017/3/3.1.A/2	27.07.2017, 16:00	28.08.2017, 10:00	28.02.2018, 10:00	15	78,28	72,22	43,33	2	7,56	7,11	4,27	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	3.1.B	POR/2016/3/3.1.B/1	28.12.2016, 12:00	28.02.2017, 10:00	04.10.2017, 10:00	62	394,86	346,86	333,61	23	131,90	121,73	115,87	30	9	79,58	61,85	60,02	263,36	82,68%
3	3.1.C	POR/2018/3/3.1.C/1	19.01.2018, 14:30	18.02.2018, 10:00	18.10.2018, 10:00	19	214,14	211,93	171,69	1	18,37	18,36	0,00	17	1	11,83	11,80	11,56	64,47	266,31%
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice în infrastructurile publice (SUERD)																				
3	3.1.A (SUERD)	POR/2017/3/3.1.A/SUERD/1	15.12.2017, 15:00	15.01.2018, 10:00	15.08.2018, 10:00	3	30,23	29,42	17,65	0	0,00	0,00	0,00	3	0	0,00	0,00	0,00	416,33	-
3	3.1.B (SUERD)	POR/2017/3/3.1.B/SUERD/1	19.12.2017, 17:00	19.01.2018, 10:00	19.08.2018, 10:00	15	90,54	81,11	76,36	0	0,00	0,00	0,00	15	0	0,00	0,00	0,00	174,37	-
3.2 (4e) - Promovarea strategiilor de reducere a CO2																				
3	3.2	POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI	20.07.2017, 11:00	20.09.2017, 12:00	21.06.2018, 12:00	6	170,23	165,87	162,56	1	43,54	43,54	42,67	5	0	0,00	0,00	0,00	246,23	48,69%
3	3.2	POR/2019/3/3.2/3/7 National	18.02.2019, 10:00	28.02.2019, 12:00	28.06.2019, 12:00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	105,48	-
3	3.2	POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate National	30.08.2018, 17:00	03.09.2018, 12:00	15.10.2018, 12:00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	263,81	-
3.2 (4e) - Promovarea strategiilor de reducere a CO2 (SUERD)																				
3	3.2 (SUERD)	POR/2017/3/3.2/1/SUERD	21.09.2017, 17:00	21.11.2017, 12:00	21.05.2018, 12:00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	282,04	-
4.1 - Promovarea strategiilor de reducere a CO2																				
4	4.1	POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat National	01.11.2018, 17:00	08.11.2018, 12:00	08.05.2019, 12:00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	2.373,31	-
4	4.1	POR/2017/4/4.1/1	21.07.2017, 14:00	21.08.2017, 10:00	29.03.2019, 12:00	13	793,25	719,89	705,49	2	79,77	79,77	78,17	11	0	0,00	0,00	0,00	811,03	77,73%
4	4.1	POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate	02.07.2018, 12:00	09.07.2018, 12:00	09.10.2018, 12:00	1	9,99	3,12	3,06	0	0,00	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2 - Îmbunătățirea mediului urban																				
4	4.2	POR/2017/4/4.2/1	21.07.2017, 14:00	21.08.2017, 10:00	29.03.2019, 12:00	5	51,85	51,79	50,75	0	0,00	0,00	0,00	5	0	0,00	0,00	0,00	83,03	61,13%
4.3 - Regenerarea comunităților defavorizate																				
4	4.3	POR/2017/4/4.3/1	21.07.2017, 14:00	21.08.2017, 10:00	29.03.2019, 12:00	7	22,76	22,65	22,20	0	0,00	0,00	0,00	7	0	0,00	0,00	0,00	42,35	52,42%
4.4 - Educație APL																				
4	4.4	POR/2017/4/4.4/4/1	21.07.2017, 14:00	21.08.2017, 10:00	29.03.2019, 12:00	8	57,72	52,46	51,41	0	0,00	0,00	0,00	8	0	0,00	0,00	0,00	55,06	93,38%
4.5 - Educație continuă																				
4	4.5	POR/2017/4/4.4/4.5/1	21.07.2017, 14:00	21.08.2017, 10:00	29.03.2019, 12:00	4	54,32	37,18	36,44	0	0,00	0,00	0,00	4	0	0,00	0,00	0,00	15,92	228,81%
5.1 - Patrimoniul cultural (SUERD)																				
5	5.1 (SUERD)	POR/2017/5/5.1/SUERD/1	28.07.2017, 16:00	28.08.2017, 10:00	28.12.2017, 10:00	9	109,81	107,46	105,08	4	56,37	55,46	54,12	4	1	7,00	7,00	6,86	85,02	-
5.1 - Patrimoniul cultural																				
5	5.1	POR/2016/5/5.1/1	25.03.2016, 16:00	25.05.2016, 12:00	25.11.2016, 14:00	41	438,48	434,47	425,62	14	99,26	97,39	95,40	3	24	302,55	300,22	291,78	175,49	188,18%
5	5.1	POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate	03.05.2018, 14:00	14.05.2018, 12:00	16.07.2018, 12:00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2 - Revitalizare orașe																				
5	5.2	POR/2016/5/5.2/1	25.03.2016, 16:00	25.05.2016, 12:00	25.11.2016, 17:00	5	34,49	33,79	33,11	1	4,20	4,16	4,08	0	4	27,46	25,93	25,41	63,21	96,93%
5	5.2	POR/2017/5/5.2/2	14.03.2017, 16:00	15.04.2017, 12:00	15.10.2017, 12:00	6	37,60	37,01	36,27	1	4,17	4,13	4,04	2	3	20,28	20,22	19,81	0,00	0,00%
5.2 - Revitalizare orașe (SUERD)																				
5	5.2 (SUERD)	POR/2017/5/5.2/SUERD/1	28.07.2017, 16:00	28.08.2017, 10:00	28.12.2017, 16:00	1	4,44	4,24	4,16	0	0,00	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00	0,00	58,45	-
6.1 - Drumuri																				
6	6.1	POR/2018/6/6.1/6 - Proiecte nefinalizate - Național National	06.07.2018, 12:00	16.07.2018, 13:00	17.09.2018, 15:00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	756,73	-
6	6.1	POR/2016/6/6.1/1	15.03.2016, 16:00	16.05.2016, 12:00	16.11.2016, 17:00	3	473,79	471,93	462,28	1	130,11	129,72	127,02	0	2	340,69	339,68	332,75	0,00	0,00%
6	6.1	POR/2016/6/6.1/2	06.12.2016, 00:00	06.01.2017, 15:00	13.07.2017, 15:00	7	640,24	614,11	582,61	5	442,42	440,33	412,31	0	2	197,82	186,67	182,94	558,39	219,70%
6	6.1	POR 2018/6/6.1/4 VEST și SUD MUNTENIA	22.03.2018, 12:00	30.03.2018, 12:00	02.10.2018, 15:00	7	650,35	647,17	634,23	0	0,00	0,00	0,00	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	6.1	POR/2018/6/6.1/5/Proiecte nefinalizate: NE,SE,SM,V	03.05.2018, 16:50	14.05.2018, 12:00	16.07.2018, 15:00	3	145,73	88,75	86,98	0	0,00	0,00	0,00	1	2	30,92	30,92	30,31	0,00	0,00%
6.1 - Drumuri (SUERD)																				
6	6.1 (SUERD)	POR/2017/6/6.1/SUERD/1	31.07.2017, 16:00	28.08.2017, 15:00	29.01.2018, 15:00	3	255,51	254,87	251,13	0	0,00	0,00	0,00	3	0	0,00	0,00	0,00	714,33	-
7.1 - Turism balnear																				
7	7.1	POR/2016/7/7.1/1	01.04.2016, 16:00	01.06.2016, 12:00	05.12.2016, 17:00	6	83,73	82,04	80,43	4	48,21	47,47	46,55	0	2	35,23	34,29	33,61	68,36	173,58%
7	7.1	POR/2017/7/7.1/2	21.03.2017, 16:00	21.04.2017, 12:00	21.10.2017, 12:00	6	87,88	86,51	84,78	0	0,00	0,00	0,00	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1 - Turism balnear (SUERD)																				
7	7.1 - Turism (SUERD)	POR/2017/7/7.1/SUERD/1	10.08.2017, 16:00	11.09.2017, 10:00	11.01.2018, 10:00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	61,32	-
8.1 - Infrastructura de sănătate & social																				
8	8.3.A	POR/8/8.1/8.3.A/1 - Persoane vârstnice	28.12.2016, 12:00	28.02.2017, 12:00	04.09.2017, 12:00	12	32,07	30,80	30,11	8	20,62	20,62	20,21	1	3	8,37	8,09	7,92	19,44	240,87%
8	8.3.A	P.O.R./8/8.1/8.3.A/2	01.08.2018, 12:00	03.08.2018, 13:00	03.12.2018, 13:00	13	41,20	38,36	36,93	0	0,00	0,00	0,00	13						